
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento Superficial del 
Pavimento del Km 70+000 al Km 
110+000, de la Autopista Gómez 

Palacio-Corralitos, en el Estado de 
Durango 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO  

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 

Por ser uno de los proyectos de mayor 
monto erogado en el año 2018 en el 
Programa de Mantenimiento Mayor de la 
Red Carretera del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN). 

 

Ente fiscalizado CAMINOS Y PUENTES 
FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS 

¿Qué se auditó? 

La planeación, programación, 
presupuestación, contratación, 
ejecución y pago de dos contratos 
de obra pública y dos contratos de 
servicios relacionados con la obra 
pública. 

$ 224,995,726.26 

UNIVERSO SELECCIONADO 

Número de auditoría: 

400-DE 

$ 202,023,906.84 

MUESTRA AUDITADA 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 

 

Principales resultados de la auditoría 
 

 No se acreditó que contara con un proyecto ejecutivo, y que éste estuviera aprobado 
técnicamente y autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT. 

 Sanción a la supervisión externa por 59.3 miles de pesos por la omisión en el registro 
de sus reportes de suministro de materiales. 
 La contratista omitió realizar la prueba de índice de perfil al término de la ejecución de 
los trabajos para acreditar el cumplimiento de la calidad de la superficie de rodamiento. 

 Pena convencional aplicada a la contratista por 181.3 miles de pesos, por el 
incumplimiento en la fecha de conclusión de los trabajos. 

 Pago en demasía por 178.4 miles de pesos por no colocar la vialeta reflejante. 

 Pagos en demasía por 1,758.2 y 12,364.3 miles de pesos en dos contratos de obras 
públicas, debido a diferencias en la proporción de material de banco propuesto en el 
análisis de los precios unitarios correspondientes con respecto a la proporción realmente 
ejecutada. 

Principales acciones emitidas 
 
 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0400_a.pdf

