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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2023-A-16000-19-1283-2024 

Modalidad: Presencial 

Núm. de Auditoría:  1283 

 

Criterios de Selección 

La identificación del objeto y sujeto de fiscalización propuesto obedece en consideración del 
mandato constitucional y legal de revisar los recursos federales transferidos a través del Ramo 
33 a los estados y municipios. 

En ese sentido, la estrategia de fiscalización al Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, considera la revisión de 32 entidades federativas, en función de ser un fondo con 
cobertura nacional. 

Objetivo 

Fiscalizar que las operaciones financiadas con los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades, se realizaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Se invita a conocer el Marco de Referencia del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE), documento descriptivo y estadístico que agrupa los aspectos generales del 
FISE, las cuestiones estratégicas para su revisión, los resultados de las auditorías efectuadas 
a los recursos del Fondo en las 32 Entidades Federativas, así como conclusiones y 
recomendaciones. Para su consulta, dar clic en el código QR siguiente: 

 

 

 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2023b/Documentos/Auditorias/MR-FISE_a.pdf


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023 

 

2 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 491,771.5   
Muestra Auditada 491,771.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 13,609,435.4 miles de pesos asignados durante el ejercicio fiscal 2023 para el 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en el marco de la fiscalización de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2023, se revisaron los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 491,771.5 miles de pesos, a fin de 
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 y demás disposiciones 
legales aplicables en cuanto al gasto público. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se realizó la evaluación del sistema de control interno instrumentado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, 
ejecutor de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en el 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo durante el ejercicio fiscal 2023, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se analizaron las evidencias que 
acreditan la existencia de los diversos elementos del sistema de control interno y las 
respuestas a dicho cuestionario, y se determinó que existen fortalezas y debilidades en su 
diseño e implementación, entre las que destacan las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

3 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 

CUENTA PÚBLICA 2023 

Elemento de 

control interno 
Fortalezas Debilidades 

Ambiente de 
Control 

• Dispuso de normas generales en materia de control 
interno que permiten evaluar su diseño, implementación y 
eficacia operativa, que coadyuvan al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

• Realizó acciones orientadas a implementar y comprobar el 
compromiso con los valores éticos, como la emisión de 
códigos de ética y de conducta. 

• Estableció formalmente su estructura orgánica, así como 
las atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 

• Contó con mecanismos de control para la administración 
de sus recursos humanos, para fomentar su capacitación y 
su profesionalización y evaluar su desempeño. 

 

Administración 
de Riesgos 

• Estableció los objetivos y metas estratégicas, así como los 
parámetros y los mecanismos de evaluación y asignación 
de responsabilidades para su cumplimiento. 

• Dispuso de un comité de administración de riesgos, y de la 
metodología de administración de riesgos para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

• Contó con un manual que establece la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y fraude. 

 

Actividades de 
Control 

• Estableció formalmente las atribuciones y funciones del 
personal responsable de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos de la institución. 

• Dispuso de sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 

• No dispuso de un comité en materia de tecnologías 
de información y comunicaciones, así como las 
políticas y lineamientos de seguridad para los 
sistemas informáticos, que establecen entre otros, 
claves de acceso a los sistemas, programas y datos. 

Información y 
Comunicación 

• Dispuso de sistemas que generan información para apoyar 
los procesos sustantivos y adjetivos para el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales. 

• Definió formalmente a los responsables de generar 
información sobre la gestión institucional en materia de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria; contabilidad 
gubernamental; transparencia, fiscalización y rendición de 
cuentas. 

• Contó con mecanismos formales para informar 
periódicamente al titular de la institución sobre la situación 
que guarda el funcionamiento general del sistema de 
control interno. 

 

Supervisión  • No proporcionó evidencia sobre las acciones de 
supervisión y autoevaluación de los objetivos y metas 
institucionales a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento, ni del establecimiento de un programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones. 

FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado y evidencia de sus respuestas. 
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada a 
cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de valoración 
determinado para su revisión, se obtuvo un promedio general de 87 puntos de un total de 
100 en la evaluación practicada, lo que ubica a la entidad fiscalizada en un nivel de 
cumplimiento alto. 

Considerando los diversos resultados que se generaron en esta auditoría, se advierte la 
existencia de algunas debilidades en la eficacia operativa de los elementos del sistema de 
control interno; no obstante, de su evaluación, se obtuvo un resultado de nivel alto, lo que 
evidencia que cuenta con un adecuado diseño e implementación. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), enteró al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo los recursos 
para el FISE del ejercicio fiscal 2023 por 368,828.6 miles de pesos, de un total asignado para 
el FISE del ejercicio fiscal 2023 por 491,771.5 miles de pesos, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones, ni restricciones, de conformidad con el calendario publicado, los cuales fueron 
transferidos a la cuenta bancaria productiva contratada para tal fin por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo (SFA); asimismo, 
122,942.9 miles de pesos fueron transferidos a la cuenta del Fideicomiso con número 8849-
06-136 de fecha 21 de octubre de 2009, para la administración del crédito al Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); no obstante, se constató que la cuenta 
bancaria con número de terminación 0794 de la institución Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, en la que se administraron los recursos del FISE del ejercicio 
fiscal 2023, no fue específica para manejar exclusivamente dichos recursos, ya que se 
realizaron traspasos por 28,689.4 miles de pesos a las cuentas bancarias con números de 
terminación 4960 y 0732 de la institución bancaria Banco del Bajío, S.A., e Institución de Banca 
Múltiple, en las que se administraron los ingresos propios de la SCOP, monto que 
posteriormente fue reintegrado a la cuenta del fondo junto con los rendimientos financieros 
correspondientes en un monto de 14.0 miles de pesos. 

La Secretaría de Contraloría en el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tal efecto, integró el expediente número SECOEM-OIC-B-058/2024, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

3.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del FISE por 491,771.5 
miles de pesos, más 1,047.2 miles de pesos por rendimientos financieros de la SFA junto con 
los ejecutores del FISE y el saldo del Fideicomiso número 8848-06-136 de fecha 21 de octubre 
del 2009, por 32.9 miles de pesos; asimismo, se destinaron 104,875.9 miles de pesos, para la 
amortización del pago del crédito BANOBRAS, por lo que se determinaron recursos 
disponibles al 31 de marzo de 2024 por 387,975.7 miles de pesos. De conformidad con la 
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información analizada, los recursos disponibles se destinaron al financiamiento de 93 
proyectos con un importe pagado al 31 de marzo de 2024 de 369,669.2 miles de pesos, lo que 
representó el 95.3% del total disponible, como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISE  

CUENTA PÚBLICA 2023 

(Miles de pesos) 

Rubro 
Núm. de 

proyectos 

Importe 
pagado al 

31/03/2024 

% del 
disponible 

 Concepto  
Importe al 

31/03/2024 
% del 

disponible 

Recursos destinados a obras y acciones 
 

Recursos destinados a otros conceptos 

Agua potable 38 64,948.5 16.7 
 

Que no fueron identificados a un fin 
específico o no documentados  

0.0 0.0 
Alcantarillado 1 599.6 0.2 

 

Drenaje y letrinas 12 30,960.4 8.0 
 

Transferidos a otras cuentas 
bancarias sin identificar su destino 

0.0 0.0 
Urbanización 32 244,446.2 63.0 

 

Electrificación rural y de colonias 
pobres 

1 177.1 0.0 
 

Subtotal (B) 0.0 0.0 

Infraestructura básica del sector 
salud 

1 20,831.1 5.4 
 

   

Mejoramiento de vivienda 0 0.0 0.0 
 

Reintegros y remanentes 

Subtotal obras y acciones  85 361,962.9 93.3 
 

Reintegros a la TESOFE 7,084.0 1.8 

Gastos indirectos 8 7,706.4 2.0 
 Remanentes en la(s) cuenta(s) 

bancaria(s) 
11,222.5 2.9 

Subtotal (A) 93 369,669.2 95.3  
 

Subtotal (C) 18,306.5 4.7 
     

   

TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES (A+B+C) 387,975.7 100.0     

FUENTE:  Base de obras y acciones proporcionada por la entidad fiscalizada, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de 
Bienestar e informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo y estados de cuenta bancarios. 

NOTA:  Las cifras reportadas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Asimismo, con base en las fuentes de información antes mencionadas, se determinó que los 
recursos destinados a obras y acciones de infraestructura se distribuyeron por criterio de 
inversión y tipo de incidencia como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE POR CRITERIO DE INVERSIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2023 

(Miles de pesos) 

Criterio de inversión 
Núm. de 

proyectos  
Importe pagado 

% de distribución respecto al 
Total de Recursos 

Disponibles 

Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) urbanas y rurales 45 125,112.4 32.3 
Municipios con alto y muy alto grado de rezago social 0 0.0 0.0 
Pobreza extrema 40 236,850.5 61.0 
TOTALES 85 361,962.9 93.3 

FUENTE:  Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, MIDS de la Secretaría de Bienestar. 

NOTA:  Las cifras reportadas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE POR TIPO DE INCIDENCIA 

CUENTA PÚBLICA 2023 

(Miles de pesos) 

Tipo de incidencia de los proyectos Núm. de 
proyectos  

Importe pagado 
% de distribución respecto al 

Total de Recursos Disponibles 

Directa 66 294,870.0 76.0 

Complementaria 19 67,092.9 17.3 

TOTALES 85 361,962.9 93.3 

FUENTE:  Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, MIDS de la Secretaría de Bienestar. 

NOTA:  Las cifras reportadas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

De lo anterior, se determinó que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo destinó el 
32.3% de los recursos disponibles del fondo para la atención de las ZAP urbanas y rurales, por 
lo que cumplió con el 30.0% establecido como mínimo para invertirse en dichas zonas y el 
17.3% a proyectos de incidencia complementaria, por lo que no rebasó el 60.0% establecido 
como máximo para ese tipo de proyectos. 

4.  La SCOP, la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) y los Servicios de Salud 
de Michoacán (SSM) del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo presentaron un saldo 
al 31 de marzo de 2024 correspondiente a recursos remanentes del fondo por 11,222.5 miles 
de pesos, de los cuales se entregó la documentación que acredita el reintegro de recursos a 
la TESOFE por 17.4 miles de pesos, dentro del plazo legal establecido en la normativa y 
11,205.1 miles de pesos de forma extemporánea. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

REINTEGROS A LA TESOFE FUERA DE PLAZO O FALTA DE REINTEGRO DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL FISE 

CUENTA PÚBLICA 2023 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Cons. 

Dependencia 
Terminación 
de la cuenta 

Institución bancaria 
Saldo 

remanente al 
31/03/2024 

Importe reintegrado a la 
TESOFE 

Importe 
por 

reintegrar 
a la 

TESOFE 

Total Dentro del 
plazo 

establecido 

Fuera del 
plazo 

establecido 

1 
Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP) 

0101 
Banco del 

Bajío, S.A., Institución 
de Banca Múltiple 

13.2 13.2 0.0 0.0 13.2 

2 
Comisión Estatal de Agua y 
Gestión de Cuencas (CEAC) 

9567 
Banco del 

Bajío, S.A., Institución 
de Banca Múltiple 

4.2 4.2 0.0 0.0 4.2 

3 
Servicios de Salud de 
Michoacán (SSM) 

2192 
Banco del 

Bajío, S.A., Institución 
de Banca Múltiple 

11,205.1 0.0 11,205.1 0.0 11,205.1 

   TOTALES 11,222.5 17.4 11,205.11 0.0 11,222.5 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios, pólizas con su documentación soporte y auxiliares contables. 

NOTA 1:  Adicionalmente se reintegraron 2.7 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros. 

NOTA 2:  Las cifras reportadas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro a la TESOFE de los recursos por 11,205,040.00 pesos, 
más 2,671.00 pesos correspondiente a rendimientos financieros, con lo que se solventa lo 
observado. 

La Secretaría de Contraloría en el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tal efecto, integró el expediente número SECOEM-OIC-B-059/2024, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

5.  Se determinaron las obras y acciones financiadas por el Gobierno del estado de Michoacán 
de Ocampo con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2023 sujetas a fiscalización las cuales 
corresponden a 20 proyectos por un importe pagado de 182,584.0 miles de pesos, y que se 
enlistan a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
PROYECTOS DEL FISE SELECCIONADOS PARA REVISIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2023 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Cons. 

Núm. 
MIDS 

Denominación del proyecto Rubro LCF 
Criterio de 
beneficio 

Validación del proyecto: 

Importe pagado Previsto en el 
 catálogo FAIS  

Acredita 
criterio de 
beneficio 

1 292587 
Equipamiento de Pozo Profundo y Línea de 
Conducción, en la Localidad de Aporo, 
Municipio de Aporo, Michoacán 

Agua Potable ZAP Urbana Sí Sí 614.2 

2 234060 
Equipamiento de Pozo Profundo en San 
Vicente y las Cruces, Municipio de Churintzio, 
Michoacán 

Agua Potable 
Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 1,084.3 

3 66283 
Construcción de la Línea de Conducción de 
Agua Potable en Churumuco 

Agua Potable ZAP Urbana Sí Sí 3,589.4 

4 398962 
Profundización de Pozo a 50 M en la Localidad 
de Cañada del Agua Municipio de Indaparapeo, 
Michoacán 

Agua Potable 
Pobreza 
extrema 

Sí Sí 1,095.2 

5 399016 

Rehabilitación y Equipamiento de Pozo de 
Agua Potable denominado los Conejos, en la 
Localidad de Indaparapeo, Municipio de 
Indaparapeo, Michoacán 

Agua Potable ZAP Urbana Sí Sí 697.9 

6 233615 
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de 
Agua Potable de la Localidad de Santa Maria 
Urapicho Municipio de Paracho, Michoacán 

Agua Potable ZAP Rural Sí Sí 1,973.5 

7 399112 
Construcción de Emisor de Salida de Planta de 
Tratamiento de Quiroga 

Drenaje y 
Letrinas 

Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 2,590.8 

8 292492 
Perforación de Pozo Profundo a 300 M, en la 
Localidad de Pueblo Viejo de Tecario, 
Municipio de Tacámbaro, Michoacán 

Agua Potable 
Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 3,649.9 

9 335187 
Construcción de la Línea de Conducción de 
Agua Potable en Tancítaro Municipio de 
Tancitaro, Michoacán 

Agua Potable 
Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 347.7 

10 402572 

Equipamiento del Pozo Profundo, Línea de 
Conducción, Línea de Alimentación y Tanque 
de Regulación de la Localidad de Sanabria, 
Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán 

Agua Potable 
Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 2,171.0 

11 373273 

Rehabilitación del Camino Tepalcatepec 
Coalcomán del Km. 39+000 al Km 71+000, en 
Localidad de Maruatilla, en el Municipio de 
Coalcomán,  en el Estado de Michoacán. 

Urbanización 
Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 73,310.1 

12 405206 
Construcción de la Pérgola de la Plaza Cívica, en 
la Localidad de Huáncito, Municipio de 
Chilchota, Michoacán 

Urbanización ZAP Urbana Sí Sí 1,132.6 

13 369492 

Pavimentación de la Calle Benito Juarez en la 
Colonia el Paraíso, en la Localidad de San 
Matías El Grande, Municipio de Hidalgo, 
Michoacán 

Urbanización ZAP Urbana Sí Sí 2,499.6 

14 418772 
Construcción a Base de Carpeta Asfáltica de 
Acceso a Comunidad de Japacurio en el 
Municipio de Numarán, Michoacán 

Urbanización 
Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 6,757.1 

15 389012 
Rehabilitación de Camino de Acceso a El 
Zapote, Municipio de la Piedad, en el Estado de 
Michoacán de Ocampo 

Urbanización 
Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 1,279.9 

16 369207 

Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico en la Calle Medardo Méndez en la 
Localidad de San Sebastián de los Reyes, 
Michoacán 

Urbanización ZAP Urbana Sí Sí 646.3 
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Núm. 
Cons. 

Núm. 
MIDS 

Denominación del proyecto Rubro LCF 
Criterio de 
beneficio 

Validación del proyecto: 

Importe pagado Previsto en el 
 catálogo FAIS  

Acredita 
criterio de 
beneficio 

17 369247 
Rehabilitación de Alumbrado Público con 
Luminarias Led, en el Municipio de los Reyes, 
Michoacán 

Urbanización ZAP Urbana Sí Sí 2,772.4 

18 369412 

Construcción de Pavimento, Sustitución de 
Línea de Agua Potable y Alcantarillado en la 
Calle Chapala de la Col. Guadalajarita de los 
Reyes Michoacán 

Urbanización ZAP Urbana Sí Sí 3,295.1 

19 420765 

Rehabilitación del Camino Tepalcatepec 
Coalcomán del Km 0+000 al Km 39+000, en la 
Localidad de San Isidro, en el Municipio de 
Tepalcatepec, en el Estado de Michoacán, y 
Construcción de la Primera Etapa del Camino 
de Acceso a la Guardia Nacional de 
Tepalcatepec, en la Localidad de la Estanzuela, 
Municipio de Tepalcatepec, Estado de 
Michoacán 

Urbanización 
Pobreza 
Extrema 

Sí Sí 67,997.6 

20 420639 

Arrendamiento de Vehículos Terrestres, 
Aéreos, Marítimos, Lacustre y Fluviales para 
Servicios Públicos y la Operación de Programas 
Públicos 

Gastos 
indirectos 

N/A Sí N/A 5,079.4 

      TOTAL 182,584.0 

FUENTE:  Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, base de datos de la MIDS de la Secretaría de Bienestar e información del SRFT de 
la SHCP. 

 

De lo anterior, se determinó que los proyectos financiados con recursos del fondo 
seleccionados para su revisión se encontraron comprendidos en los rubros establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal correspondieron al tipo de proyectos previstos en el catálogo 
señalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el 
Manual de usuario y operación de la MIDS y, en los casos aplicables, acreditaron el criterio de 
beneficio a la población objetivo. 

Integración de la Información Financiera 

6.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio de su SFA así como las 
dependencias ejecutoras designadas, comprometió, devengó y pagó los recursos 
correspondientes a los proyectos del fondo seleccionados para su revisión dentro de los 
plazos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; registraron las operaciones en cuentas contables y presupuestales específicas 
debidamente identificadas, actualizadas y controladas de acuerdo con la normativa emitida 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); dichos registros se encontraron 
respaldados con la documentación original que cumplió con los requisitos fiscales, la cual fue 
cancelada con la leyenda “operado” e identificada con el nombre del fondo y, mediante la 
verificación de los comprobantes fiscales en el aplicativo “Verificación de comprobantes 
fiscales digitales por internet” de la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria, se constató que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría; asimismo, se 
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comprobó que los pagos se realizaron de forma electrónica mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 

Obras y Acciones Sociales (Obra Pública por Contrato) 

7.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio de la CEAC y SCOP, adjudicó 
cuatro contratos de manera directa por un importe de 5,515.5 miles de pesos, un contrato 
por excepción a la Licitación pública por un importe de 67,997.6 miles de pesos, seis contratos 
por invitación restringida por un importe de 12,082.4 miles de pesos y ocho contratos por 
licitación pública por un importe de 104,999.2 miles de pesos, los cuales se adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable, y se verificó que se respetaron los montos máximos 
de adjudicación autorizados para cada modalidad de contratación y que, en los casos 
correspondientes, se dispuso del dictamen de excepción a la licitación pública debidamente 
justificado; los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
autoridad competente ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; 
las obras públicas estaban amparadas en contratos debidamente formalizados que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa; en los casos procedentes, se 
entregó y garantizó el anticipo correspondiente y se contó con la fianza de cumplimiento de 
dichos contratos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REVISADOS 

CUENTA PÚBLICA 2023 
(Miles de pesos) 

Núm. 
Cons. 

Número 
MIDS 

Número de 
contrato 

Tipo de 
adjudicación 

Denominación del proyecto Dependencia ejecutora 
Importe 

contratado 

1 292587 
CEAC/PROAG
UA/OBRA/AD-

005/2023 

Adjudicación 
directa 

Equipamiento de Pozo Profundo y Línea de Conducción, en 
la Localidad de Aporo, Municipio de Aporo, Michoacán 

(CEAC) 2,456.7 

2 234060 
CEAC/FISE/OB

RA/IR-
008/2023 

Invitación 
restringida 

Equipamiento de Pozo Profundo en San Vicente y las Cruces, 
Municipio de Churintzio, Michoacán 

(CEAC) 1,445.8 

3 66283 
CEAC/FISE/OB

RA/LP-
001/2023 

Licitación pública 
Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable en 
Churumuco 

(CEAC) 3,589.4 

4 398962 
CEAC/FISE/OB

RA/IR-
006/2023 

Invitación 
restringida 

Profundización de Pozo A 50 M en la Localidad de Cañada 
del Agua Municipio de Indaparapeo, Michoacán 

(CEAC) 1,095.2 

5 399016 
CEAC/FISE/OB

RA/IR-
007/2023 

Invitación 
restringida 

Rehabilitación y Equipamiento de Pozo de Agua Potable 
denominado los Conejos, en la Localidad de Indaparapeo, 
Municipio de Indaparapeo, Michoacán 

(CEAC) 1,024.3 

6 233615 
CEAC/FISE/OB

RA/LP-
017/2023 

Licitación pública 
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable de 
la Localidad de Santa Maria Urapicho Municipio de Paracho, 
Michoacán 

(CEAC) 3,974.0 

7 399112 
CEAC/FISE/OB

RA/LP-
021/2023 

Licitación pública 
Construcción de Emisor de Salida de Planta de Tratamiento 
de Quiroga 

(CEAC) 2,590.8 

8 292492 
CEAC/FISE/OB

RA/LP-
003/2023 

Licitación pública 
Perforación de Pozo Profundo A 300 M, en la Localidad de 
Pueblo Viejo de Tecario, Municipio de Tacámbaro, 
Michoacán 

(CEAC) 3,649.9 

9 335187 
CEAC/PROAG
UA/OBRA/LPN

-004/2023 
Licitación pública 

Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable en 
Tancítaro Municipio de Tancitaro, Michoacán 

(CEAC) 7,397.9 

10 402572 
CEAC/FISE/OB

RA/LP-
022/2023 

Licitación pública 

Equipamiento del Pozo Profundo, Línea de Conducción, 
Línea de Alimentación y Tanque de Regulación de la 
Localidad de Sanabria, Municipio de Tzintzuntzan, 
Michoacán 

(CEAC) 3,729.5 

11 373273 
DCC/LPE/FISE2

3/17/2023 
Licitación pública 

Rehabilitación del Camino Tepalcatepec Coalcomán del Km. 
39+000 al Km 71+000, en Localidad de Maruatilla, en el 
Municipio de Coalcomán, en el Estado de Michoacán. 

(SCOP) 73,310.6 

12 405206 
DOP/ADE/FISE

23/12/2023 
Adjudicación 

directa 
Construcción de la Pérgola de la Plaza Cívica, en la Localidad 
de Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán 

(SCOP) 1,132.6 

13 369492 
DOP/IRE/FISE2

3/21/2023 
Invitación 
restringida 

Pavimentación de la Calle Benito Juarez en la Colonia El 
Paraíso, en la Localidad de San Matías El Grande, Municipio 
de Hidalgo, Michoacán 

(SCOP) 2,449.6 

14 418772 
DCC/LPE/FISE2

3/31/2023 
Licitación pública 

Construcción a Base de Carpeta Asfáltica de Acceso A 
Comunidad de Japacurio en el Municipio de Numarán, 
Michoacán 

(SCOP) 6,757.1 

15 389012 
DCC/ADE/FISE

23/10/2023 
Adjudicación 

directa 
Rehabilitación de Camino de Acceso A El Zapote, Municipio 
de la Piedad, en el Estado de Michoacán de Ocampo 

(SCOP) 1,279.9 

16 369207 
DOP/ADE/FISE

23/24/2023 
Adjudicación 

directa 

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la 
Calle Medardo Méndez en la Localidad de San Sebastián de 
Los Reyes, Michoacán 

(SCOP) 646.3 

17 369247 
DOP/IRE/FISE2

3/19/2023 
Invitación 
restringida 

Rehabilitación de Alumbrado Público con Luminarias Led, en 
el Municipio de Los Reyes, Michoacán 

(SCOP) 2,772.4 

18 369412 
DOP/IRE/FISE2

3/28/2023 
Invitación 
restringida 

Construcción de Pavimento, Sustitución de Línea de Agua 
Potable y Alcantarillado en la Calle Chapala de la Col. 
Guadalajarita de Los Reyes Michoacán 

(SCOP) 3,295.1 

19 420765 
DCC/ADE/ELP/
FISE23/30/202

3 

Adjudicación 
directa 

Rehabilitación del Camino Tepalcatepec Coalcomán del Km 
0+000 al Km 39+000, en la Localidad de San Isidro, en el 
Municipio de Tepalcatepec, en el Estado de Michoacán, y 
Construcción de la Primera Etapa del Camino de Acceso a la 
Guardia Nacional de Tepalcatepec, en la Localidad de la 
Estanzuela, Municipio de Tepalcatepec, Estado de 
Michoacán 

(SCOP) 67,997.6 

  
  

 TOTAL: 190,594.7 

FUENTE: Expedientes técnicos unitarios de obra pública ejecutada por contrato. 
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8.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio de la CEAC y la SCOP, ejecutó 
las obras que fueron seleccionadas para su revisión, conforme a la normativa aplicable, toda 
vez que las estimaciones pagadas estaban soportadas con los números generadores, reportes 
fotográficos y notas de bitácora que acreditaron que los contratistas cumplieron las 
especificaciones, plazos de ejecución y montos pactados en los contratos, por lo que no se 
aplicaron penas convencionales; en tanto que las obras se finiquitaron, fueron entregadas y 
recibidas a satisfacción de las dependencias ejecutoras y se dispuso de las fianzas de vicios 
ocultos correspondientes. 

Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 

9.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio de su SCOP, adjudicó un 
contrato para el arrendamiento de vehículos que ampara un proyecto financiado con recursos 
del FISE del ejercicio fiscal 2023, de manera directa por excepción a la licitación pública, por 
un importe de 5,079.4 miles de pesos, el cual no se adjudicó de conformidad con la normativa 
aplicable, ya que se observó que el dictamen de excepción a la licitación pública se encontró 
fundamentado en los supuestos de “cuando se trate de adquisiciones de urgencia debido a 
acontecimientos graves e inesperados, las cuales de no realizarse pondrían en peligro las 
operaciones de un programa prioritario o acarrearían severas consecuencias para su 
desarrollo” y “cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, 
la salubridad o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de 
desastres producidos por fenómenos naturales, o cuando existan circunstancias que puedan 
provocar trastornos graves, perdidas o costos adicionales importantes”; sin embargo, no se 
encontró debidamente motivado, toda vez que el huracán a que hace referencia sucedió dos 
meses antes de la adjudicación, por lo que no justifica el caso de urgencia o peligro de los 
servicios públicos a que hacer referencia la Ley en la materia, aunado a que no motivó el 
segundo supuesto de peligro o alteración del orden social. 

La Secretaría de Contraloría en el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tal efecto, integró el expediente número SECOEM-OIC-B-060/2024, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

10.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio de su SCOP, no realizó los 
pagos del arrendamiento de vehículos que ampara un proyecto financiado con recursos del 
FISE del ejercicio fiscal 2023, conforme a la normativa aplicable, toda vez que se realizaron 
pagos por 3,809.6 miles de pesos correspondientes a servicios de arrendamiento vehicular de 
los meses de abril a diciembre de 2024, en contravención a la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, toda vez que no se habían recepcionado ni 
devengado los servicios a entera satisfacción de la SCOP, por lo que debieron reintegrarse a 
la TESOFE. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro a la TESOFE de los recursos por 3,809,565.00 pesos, 
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más 12,420.00 pesos correspondiente a rendimientos financieros, con lo que se solventa lo 
observado. 

La Secretaría de Contraloría en el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tal efecto, integró el expediente número SECOEM-OIC-B-061/2024, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Obras y Acciones Sociales (Verificación Física) 

11.  Se realizó la verificación física de los 19 proyectos financiados con recursos del FISE del 
ejercicio fiscal 2023 seleccionados para su revisión, los cuales fueron ejecutados por el 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio de la CEAC y SCOP, por un importe 
pagado de 177,504.6 miles de pesos, en el caso de 18 obras se comprobó que se 
correspondieron con su soporte documental en lo que se refiere a los conceptos y volúmenes 
de obra presentados en las estimaciones pagadas; asimismo, se constató que las obras y 
acciones revisadas se encontraron concluidas y en condiciones apropiadas de operación, por 
lo que proporcionaron los beneficios programados a la población objetivo del fondo. 

12.  Con la verificación física realizada el día 15 de julio de 2024, de los proyectos financiados 
con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2023 seleccionados para su revisión, los cuales fueron 
ejecutados por el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio del ejecutor 
CEAC, se determinó que la obra con número de contrato CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-
004/2023 correspondiente a la obra “Construcción de la línea de conducción de agua potable 
en Tancítaro, municipio de Tancítaro”, se detectó que la obra se encontraba inconclusa, ya 
que contó con una terminación anticipada debido a conflictos sociales; no obstante, se contó 
con un importe pagado de 347.7 miles de pesos, pero no se encontraba en operación y no 
proporcionó los beneficios a la población objetivo del FISE. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro a la TESOFE de los recursos por 347,699.00 pesos, 
más 156.00 pesos correspondiente a rendimientos financieros, con lo que se solventa lo 
observado. 

La Secretaría de Contraloría en el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tal efecto, integró el expediente número SECOEM-OIC-B-062/2024, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

13.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, cumplió parcialmente con 
dichas obligaciones, ya que se observó que no existió congruencia entre la información 
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relativa al ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISE del ejercicio 
fiscal 2023 a la SHCP, mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos, y a la 
Secretaría de Bienestar, con los registros contables. 

La Secretaría de Contraloría en el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tal efecto, integró el expediente número SECOEM-OIC-B-063/2024, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 15,377,551.00 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 15,377,551.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
15,247.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados, Observaciones, Acciones y Recomendaciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 6 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación evaluó la gestión financiera de los recursos transferidos 
al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE) para el ejercicio fiscal 2023 por 491,771.5 miles de pesos; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2023, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos 
del fondo por 491,771.5 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos financieros desde 
el inicio de su administración y hasta el 31 de marzo de 2024 por 1,047.2 miles de pesos; 
además, se contó con el saldo del Fideicomiso por 32.9 miles de pesos; asimismo, se 
destinaron 104,875.9 miles de pesos, para la amortización del pago del crédito al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), por lo que se determinaron 
recursos disponibles a esa fecha por 387,975.7 miles de pesos; los recursos disponibles del 
fondo del ejercicio fiscal 2023 se destinaron al financiamiento de 93 proyectos con un importe 
pagado al 31 de marzo de 2024 de 369,669.2 miles de pesos, lo que representó el 95.3% del 
total disponible. 

Respecto de la evaluación a su sistema de control interno, ha generado y puesto en operación 
diversas estrategias y mecanismos de control que proporcionan una seguridad razonable en 
el logro de sus objetivos institucionales, en la calidad de la información que generan sus 
operaciones y en la salvaguarda de los recursos públicos, por lo que debe proseguir en su 
mejora continua hacia la ejecución de sus procesos, el cumplimiento de sus objetivos, el 
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apego a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables y la transparencia y rendición de 
cuentas. 

En cuanto al cumplimiento normativo aplicable a los recursos del fondo, el Gobierno del 
estado de Michoacán de Ocampo, incurrió en inobservancias, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de 
Ocampo; de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, ya que se observó que la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos 
del FISE del ejercicio fiscal 2023 no fue específica para manejar exclusivamente dichos 
recursos; se determinaron reintegros a la Tesorería de la Federación fuera del plazo legal 
establecido en la normativa; se adjudicó un contrato para el arrendamiento de vehículos de 
manera directa por excepción a la licitación pública, sin cumplir con la normativa aplicable; se 
realizaron pagos para el arrendamiento de vehículos cuando el servicio aún no había sido 
devengado; se determinaron pagos para una obra con terminación anticipada, que no se 
encontraba en operación y no proporcionaba los beneficios a la población objetivo del FISE, 
y no existió congruencia entre la información relativa al ejercicio y resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos del FISE del ejercicio fiscal 2023 a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos, y a la Secretaría de 
Bienestar, con los registros contables, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En cuanto a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo se 
comprobó que la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2023 fue reportada por la entidad 
fiscalizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar, y se 
difundió entre su población; sin embargo, dicha información no muestra congruencia en lo 
que se refiere a los montos reportados. 

Respecto al destino de los recursos del fondo conforme a los rubros de gasto, los criterios de 
beneficio a la población objetivo, el tipo de incidencia de los proyectos y los porcentajes de 
inversión, se determinó que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 
Fiscal, ya que destinó el 16.7% de los recursos disponibles al rubro de agua potable, el 0.2% a 
alcantarillado, el 8.0% a drenaje y letrinas, el 63.0% a urbanización, el 5.4% a infraestructura 
básica del sector salud, y el 2.0% a gastos indirectos, con lo que se atendieron los conceptos 
de gasto; asimismo, el 32.3% de los recursos disponibles del fondo se orientaron a la atención 
de las Zonas de Atención Prioritarias urbanas y rurales, por lo que cumplió con el 30.0% 
establecido como mínimo para invertirse en dichas zonas y el 17.3% se orientó a proyectos 
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de incidencia complementaria, por lo que no rebasó el 60.0% establecido como máximo para 
ese tipo de proyectos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó una gestión 
transparente y razonable de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, excepto por las áreas de oportunidad señaladas en este informe para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones, fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares, determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación que atiende los hallazgos de la auditoría y que se presentó a este órgano técnico 
de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe de Auditoría. 

El Informe de Auditoría puede consultarse en el Sistema Público de Consulta de Auditorías 
(SPCA). 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Control Interno 

2. Transferencia de los Recursos 

3. Destino de los Recursos 

4. Integración de la Información Financiera 
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5. Obras y Acciones Sociales (Obra Pública por Contrato) 

6. Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 

7. Obras y Acciones Sociales (Verificación Física) 

8. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

A continuación, se describen los procedimientos aplicables a las auditorías realizadas a los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades de la Cuenta Pública 2023. 

1.- Control interno 

Se evaluó el sistema de control interno instrumentado por la entidad fiscalizada para el 
ejercicio fiscal 2023, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

2.- Transferencia de los recursos 

Se verificó que la entidad fiscalizada recibió de la federación, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones, ni restricciones, de conformidad con el calendario publicado, la totalidad de los 
recursos del fondo, y que éstos, junto con sus rendimientos financieros, se administraron de 
manera exclusiva en la cuenta bancaria productiva y específica contratada para tal fin. 

3.- Destino de los recursos 

Se constató que la entidad fiscalizada destinó los recursos del fondo a los rubros de gasto 
señalados en la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a los criterios de beneficio a población 
objetivo, tipo de incidencia de los proyectos y porcentajes de inversión establecidos; que los 
proyectos seleccionados para su revisión se encontraron considerados en los conceptos de 
gasto establecidos en el catálogo de los lineamientos del fondo, y que se acreditó el criterio 
de beneficio a la población objetivo; asimismo, se verificó que no existieron recursos 
remanentes en las cuenta bancarias, o en su caso, que éstos se reintegraron a la Tesorería de 
la Federación dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

4.- Integración de la información financiera 

Se comprobó que la entidad fiscalizada mantuvo registros contables y presupuestales de las 
operaciones financiadas con recursos del fondo que fueron seleccionadas para su revisión; 
que dichos registros fueron específicos, que se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados, y que contó con la documentación que justifica y comprueba el 
ejercicio de los recursos. 
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5.- Obras y acciones sociales (Obra pública por contrato) 

De las obras y acciones que fueron seleccionadas para su revisión, que fueron ejecutadas por 
contrato, se verificó que se adjudicaron conforme a la normativa aplicable; que su ejecución 
cumplió con los plazos, las especificaciones y los montos contratados, y que los pagos 
realizados por cada concepto se encontraron debidamente justificados y soportados con la 
documentación respectiva. 

6.- Obras y acciones sociales (Adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

De las adquisiciones, arrendamientos y servicios que fueron seleccionadas para su revisión, 
se verificó que se adjudicaron conforme a la normativa aplicable; que fueron entregados los 
bienes y realizados los servicios conforme a los plazos, las especificaciones y los montos 
contratados, y que los pagos realizados por cada concepto se encontraron debidamente 
justificados y soportados con la documentación respectiva. 

7.- Obras y acciones sociales (Verificación física) 

De las operaciones seleccionadas para su revisión, se realizó la verificación física de las obras 
y acciones y en los casos procedentes, de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en las 
que se comprobó que correspondieran con el soporte documental y las especificaciones 
contratadas; que las obras y acciones se encontraron concluidas y en operación, y que los 
bienes fueron recibidos y los servicios otorgados a satisfacción de las áreas que los 
requirieron. 

8.- Transparencia en el ejercicio de los recursos 

Se verificó que la entidad fiscalizada cumplió con sus principales obligaciones en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, respecto a difundir y reportar la información de la 
planeación de los recursos del fondo y la información financiera sobre el ejercicio de éstos, 
así como la correspondiente al destino y resultados obtenidos con la aplicación de dichos 
recursos. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración, y de Comunicaciones y Obras Públicas; la 
Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, y los Servicios de Salud del Gobierno del 
estado de Michoacán de Ocampo. 

 

 

 

 


