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Gobierno del Estado de Sonora 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2023-A-26000-19-1869-2024 

Modalidad: Presencial 

Núm. de Auditoría:  1869 

 

Criterios de Selección 

La identificación del objeto y sujeto de fiscalización propuesto obedece en consideración del 
mandato constitucional y legal de revisar los recursos federales transferidos a través del Ramo 
33 a los estados y municipios. 

En ese sentido, la estrategia de fiscalización al Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, considera la revisión de 32 entidades federativas, en función de ser un fondo con 
cobertura nacional. 

Objetivo 

Fiscalizar que las operaciones financiadas con los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades, se realizaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Se invita a conocer el Marco de Referencia del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE), documento descriptivo y estadístico que agrupa los aspectos generales del 
FISE, las cuestiones estratégicas para su revisión, los resultados de las auditorías efectuadas 
a los recursos del Fondo en las 32 Entidades Federativas, así como conclusiones y 
recomendaciones. Para su consulta, dar clic en el código QR siguiente: 

 

 

 

 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2023b/Documentos/Auditorias/MR-FISE_a.pdf
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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 144,413.3   
Muestra Auditada 144,413.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 13,609,435.4 miles de pesos asignados durante el ejercicio fiscal 2023 para el 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en el marco de la fiscalización de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2023, se revisaron los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Sonora, que ascendieron a 144,413.3 miles de pesos, a fin de comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 y demás disposiciones legales aplicables en 
cuanto al gasto público. 

Resultados 

Control interno 

1.  Se realizó la evaluación del sistema de control interno instrumentado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, ejecutor de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) durante el ejercicio fiscal 2023, en el Gobierno del estado de Sonora, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se analizaron las 
evidencias que acreditan la existencia de los diversos elementos del sistema de control 
interno y las respuestas a dicho cuestionario, y se determinó que existen fortalezas y 
debilidades en su diseño e implementación, entre las que destacan las siguientes:  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 

CUENTA PÚBLICA 2023 

Elemento de 
control interno Fortalezas Debilidades 

Ambiente de 
Control 

• Dispuso de normas generales en materia de control 
interno que permiten evaluar su diseño, implementación y 
eficacia operativa, que coadyuvan al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

• Realizó acciones orientadas a implementar y comprobar el 
compromiso con los valores éticos, como la emisión de 
códigos de ética y de conducta. 

• Estableció formalmente su estructura orgánica, así como 
las atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 

•  Contó con mecanismos de control para la administración 
de sus recursos humanos, para fomentar su capacitación y 
su profesionalización y evaluar su desempeño. 

 

Administración de 
Riesgos 

• Estableció los objetivos y metas estratégicas, así como los 
parámetros y los mecanismos de evaluación y asignación 
de responsabilidades para su cumplimiento. 

 
• Dispuso de un comité de administración de riesgos, y de la 

metodología de administración de riesgos para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los que pudieran afectar 
el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

• Contó con un manual que establece la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y fraude. 

 

Actividades de 
Control 

• Estableció formalmente las atribuciones y funciones del 
personal responsable de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos de la institución. 

• Dispuso de sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 

• Dispuso de un comité en materia de tecnologías de 
información y comunicaciones, así como las políticas y 
lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos, 
que establecen entre otros, claves de acceso a los 
sistemas, programas y datos. 

• No dispuso de un inventario de las aplicaciones en 
operación. 

 

Información y 
Comunicación 

• Dispuso de sistemas que generan información para apoyar 
los procesos sustantivos y adjetivos para el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales. 

• Definió formalmente a los responsables de generar 
información sobre la gestión institucional en materia de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria; contabilidad 
gubernamental; transparencia, fiscalización y rendición de 
cuentas. 

• Contó con mecanismos formales para informar 
periódicamente al titular de la institución sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del 
sistema de control interno. 

 

Supervisión • Contó con evidencia sobre la supervisión y autoevaluación 
de los objetivos y metas institucionales a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento, así como un 
programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dichas evaluaciones 

 

FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado y evidencia de sus respuestas. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada a 
cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de valoración 
determinado para su revisión, se obtuvo un promedio general de 99 puntos de un total de 
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100 en la evaluación practicada, lo que ubica a la entidad fiscalizada en un nivel de 
cumplimiento alto.  

Considerando los diversos resultados que se generaron en esta auditoría, se advierte la 
existencia de algunas debilidades en la eficacia operativa de los elementos del sistema de 
control interno; no obstante, en su evaluación se obtuvo un resultado de nivel alto, lo que 
evidencia que cuenta con un adecuado diseño e implementación. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), enteró al Gobierno del estado de Sonora los recursos asignados para el 
FISE del ejercicio fiscal 2023 por 144,413.3 miles de pesos de manera ágil y directa, sin 
limitaciones, ni restricciones, de conformidad con el calendario publicado, los cuales fueron 
transferidos a la cuenta bancaria productiva contratada para tal fin por la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del estado de Sonora; sin embargo, dicha cuenta bancaria no fue 
específica para manejar exclusivamente los recursos del fondo, ya que transfirió a otras 
cuentas bancarias recursos del fondo por 937.5 miles de pesos, monto que posteriormente 
fue reintegrado a la cuenta de origen. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tal efecto, integró el expediente número EPRA-OIC-SH-036/2024, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Destino de los recursos 

3.  El Gobierno del estado de Sonora recibió recursos del FISE por 144,413.3 miles de pesos 
durante el ejercicio fiscal 2023, los cuales generaron rendimientos financieros desde el inicio 
de su administración y hasta el 31 de marzo de 2024 por 173.5 miles de pesos, por lo que se 
determinaron recursos disponibles a esa fecha por 144,586.8 miles de pesos. De conformidad 
con la información analizada, los recursos disponibles se destinaron al financiamiento de 172 
proyectos con un importe pagado al 31 de marzo de 2024 de 143,418.5 miles de pesos, lo que 
representó el 99.2% del total disponible, como se muestra a continuación:  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISE  

CUENTA PÚBLICA 2023 
(Miles de pesos) 

Rubro Núm. de 
proyectos 

Importe pagado 
al 31/03/2024 

% del 
disponible 

 Concepto Importe al 
31/03/2024 

% del 
disponible 

Recursos destinados a obras y acciones  Recursos destinados a otros conceptos 
Agua potable 15 17,416.8 12.0  Que no fueron identificados a 

un fin específico o no 
documentados  

0.0 0.0 
Alcantarillado 2 1,626.0 1.2  

Drenaje y letrinas 3 4,356.5 3.0  Transferidos a otras cuentas 
bancarias sin identificar su 
destino 

0.0 0.0 
Urbanización 13 16,643.7 11.5  

Electrificación rural y de colonias 
pobres 0 0.0 0.0  Subtotal (B) 0.0 0.0 

Infraestructura básica del sector 
salud 0 0.0 0.0  

   
Mejoramiento de vivienda 138 103,203.6 71.4  Reintegros y remanentes 

Subtotal obras y acciones  171 143,246.6 99.1  Reintegros a la TESOFE 592.0 0.4 

Gastos indirectos 1 171.9 0.1  Remanentes en la(s) 
cuenta(s) bancaria(s) 576.3 0.4 

Subtotal (A) 172 143,418.5 99.2  Subtotal (C) 1,168.3 0.8 
        
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES (A+B+C) 144,586.8 100.0         

FUENTE: Base de obras y acciones proporcionada por la entidad fiscalizada, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría 
de Bienestar e informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo y estados de 
cuenta bancarios. 

 

Asimismo, el Gobierno del estado de Sonora informó que los recursos destinados a obras y 
acciones de infraestructura se distribuyeron por criterio de inversión y tipo de incidencia 
como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE POR CRITERIO DE INVERSIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2023 
(Miles de pesos) 

Criterio de inversión Núm. de 
proyectos Importe pagado % de distribución respecto al 

Total de Recursos Disponibles 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales 100 95,406.9 66.0 
Municipios con alto y muy alto grado de rezago social 0 0.00 0.0 
Pobreza extrema 71 47,839.7 33.1 
TOTALES 171 143,246.6 99.1 

FUENTE: Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, MIDS de la Secretaría de Bienestar.  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE POR TIPO DE INCIDENCIA 

CUENTA PÚBLICA 2023 
(Miles de pesos) 

Tipo de incidencia de los proyectos Núm. de 
proyectos Importe pagado % de distribución respecto al 

Total de Recursos Disponibles 

Directa 158 126,602.9 87.6 
Complementaria 13 16,643.7 11.5 
TOTALES 171 143,246.6 99.1 

FUENTE: Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, MIDS de la Secretaría de Bienestar. 

 

De lo anterior, se determinó que el Gobierno del estado de Sonora destinó el 66.0% de los 
recursos disponibles del fondo para la atención de las ZAP urbanas y rurales, por lo que 
cumplió con el 30.0% establecido como mínimo para invertirse en dichas zonas y el 11.5% a 
proyectos de incidencia complementaria, por lo que no rebasó el 60.0% establecido como 
máximo para ese tipo de proyectos. 

4.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora presentó un saldo al 31 de 
marzo de 2024 correspondiente a recursos remanentes del FISE del ejercicio fiscal 2023 por 
576.3 miles de pesos, de los cuales entregó la documentación que acredita su reintegro a la 
TESOFE dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL FISE 

CUENTA PÚBLICA 2023 
(Miles de pesos) 

Núm. 
Cons. Dependencia Terminación 

de la cuenta Institución bancaria Saldo remanente 
al 31/03/2024 

Importe reintegrado 
a la TESOFE 

1 Secretaría de Hacienda 6815 Banco Mercantil del 
Norte, S. A 576.3 576.3 

     TOTALES 576.3 576.3 

 FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas con su documentación soporte y auxiliares contables. 

 

5.  Se determinaron las obras y acciones financiadas por el  Gobierno del estado de Sonora 
con los recursos del FISE para el ejercicio fiscal 2023 sujetas a fiscalización, las cuales 
corresponden a  48 proyectos por un importe pagado de 43,309.9 miles de pesos y se enlistan 
a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
PROYECTOS DEL FISE SELECCIONADOS PARA REVISIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2023 
(Miles de pesos) 

Núm.  
Cons 

Núm. 
MIDS Denominación del proyecto Rubro LCF Criterio de 

beneficio 

Validación del proyecto: 

Importe pagado  
Previsto en 
el catálogo 

FAIS 

Acredita 
criterio de 
beneficio 

1 125018 
Ampliación de red de agua potable en la 
colonia Juárez, de la localidad de 
Empalme, municipio de Empalme.  

Agua Potable ZAP 
Urbana Sí Sí 258.8 

2 118627 
Construcción de tanque elevado de agua 
potable, en la localidad Guadalupe 
Victoria, municipio de Guaymas.  

Agua Potable ZAP Rural Sí Sí 1,385.8 

3 213395 

Ampliación de red de agua potable 
segunda etapa en varias calles de la 
colonia Tres Reinas, localidad de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo.  

Agua Potable ZAP 
Urbana Sí Sí 1,542.3 

4 125167 

Ampliación de red de alcantarillado 
sanitario en la colonia Juárez, en la 
localidad de Empalme, municipio de 
Empalme.  

Alcantarillado ZAP 
Urbana Sí Sí 263.3 

5 118724 
Rehabilitación de cárcamo sanitario 
Matamoros, en la localidad Navojoa, 
municipio Navojoa.  

Drenaje y 
Letrinas 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 1,919.8 

6 118494 
Rehabilitación de cárcamo sanitario La 
Joya, en la localidad Navojoa, municipio 
Navojoa.  

Drenaje y 
Letrinas 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 1,353.6 

7 90225 
Rehabilitación del parque Flavio Molina 
en la colonia Real de Minas, localidad 
Hermosillo, municipio de Hermosillo.  

Urbanización Pobreza 
Extrema Sí Sí 873.3 

8 118783 
Rehabilitación de parque Amapolas San 
Judas Tadeo en la localidad y municipio 
de Hermosillo.  

Urbanización Pobreza 
Extrema Sí Sí 1,288.7 

9 59300 
Rehabilitación de parque Ronaldo 
Camacho en la localidad Empalme, 
municipio de Empalme 

Urbanización ZAP 
Urbana Sí Sí 1,429.8 

10 118672 
Rehabilitación de parque público Benito 
Juárez en la localidad de Vícam, Switch, 
municipio de Guaymas.  

Urbanización ZAP 
Urbana Sí Sí 1,736.3 

11 235063 
Rehabilitación de centro comunitario la 
Victoria, en la localidad la Victoria, 
municipio de Hermosillo.  

Urbanización Pobreza 
Extrema Sí Sí 689.9 

12 237803 

Construcción del centro comunitario Tres 
Cruces en la colonia Jesús García, de la 
localidad Miguel Alemán La Doce, 
municipio de Hermosillo.  

Urbanización ZAP 
Urbana Sí Sí 679.2 

13 254530 

Construcción de cancha deportiva en la 
colonia Hacienda Los Alcatraces de la 
localidad de Hermosillo, municipio de 
Hermosillo.  

Urbanización ZAP 
Urbana Sí Sí 303.3 

14 254386 
Rehabilitación de parque público en la 
colonia Mallorca, de la localidad de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo.  

Urbanización Pobreza 
Extrema Sí Sí 713.4 

15 269708 
Construcción en espacio multideportivo 
público, en la colonia Amapolas, en la 
localidad y municipio de Hermosillo.  

Urbanización Pobreza 
Extrema Sí Sí 268.8 

16 247914 
Construcción de parque público en la 
colonia Fátima, en la localidad Guaymas, 
municipio de Guaymas.  

Urbanización ZAP 
Urbana Sí Sí 3,460.0 

17 17387 
Construcción de cuarto dormitorio en 
varias localidades del municipio de 
Hermosillo.  

Mejoramiento 
de vivienda 

ZAP 
Urbana Sí Sí 1,356.3 

18 28751 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad de Carbó, municipio de Carbó. 
Uno  

Mejoramiento 
de vivienda 

ZAP 
Urbana Sí Sí 369.9 
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Núm.  
Cons 

Núm. 
MIDS Denominación del proyecto Rubro LCF Criterio de 

beneficio 

Validación del proyecto: 

Importe pagado  
Previsto en 
el catálogo 

FAIS 

Acredita 
criterio de 
beneficio 

19 28905 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad de Carbó, municipio de Carbó. 
Dos  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 616.5 

20 29002 
Construcción de baño con descarga 
domiciliaria en la localidad de Carbó, 
municipio de Carbó. Uno  

Mejoramiento 
de vivienda 

ZAP 
Urbana Sí Sí 59.4 

21 29109 
Construcción de baño con descarga 
domiciliaria en la localidad de Carbó, 
municipio de Carbó. Dos  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 59.4 

22 59517 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad de Allende, municipio de 
Cajeme. Dos 

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 629.7 

23 59522 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad Morelos uno, municipio de 
Cajeme. Tres 

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 629.7 

24 59551 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad de Morelos dos, municipio de 
Cajeme. Cuatro  

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 125.9 

25 59557 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad de Sonora Progresista, 
municipio de Cajeme. Cinco  

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 629.7 

26 59565 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad Yucuribampo, municipio de 
Cajeme. Seis  

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 629.7 

27 59490 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad de Altos de Jecopaco, municipio 
de Cajeme. Uno  

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 755.7 

28 93799 
Construcción de cuarto dormitorio en la 
localidad de Benjamín Hill, municipio de 
Benjamín Hill 

Mejoramiento 
de vivienda 

ZAP 
Urbana Sí Sí 1,220.1 

29 135129 Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad y municipio de Empalme. Uno  

Mejoramiento 
de vivienda 

ZAP 
Urbana Sí Sí 1,845.3 

30 135185 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad Juan Rodríguez, del municipio 
de Empalme. Dos  

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 246.0 

31 135229 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad de Junelancahui el Mezquite del 
municipio de Empalme. Tres  

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 246.0 

32 178274 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad de Miguel Alemán La Doce 
municipio de Hermosillo. Uno  

Mejoramiento 
de vivienda 

ZAP 
Urbana Sí Sí 1,127.4 

33 178291 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad de Miguel Alemán La Doce 
municipio de Hermosillo. Dos  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 501.1 

34 178357 Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad y municipio de Hermosillo.  Tres  

Mejoramiento 
de vivienda 

ZAP 
Urbana Sí Sí 1,127.4 

35 178385 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad y municipio de Hermosillo. 
Cuatro  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 1,002.1 

36 169255 
Construcción de cuarto dormitorio II, en 
varias localidades del municipio de 
Hermosillo. Uno  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 1,764.4 

37 169268 
Construcción de cuarto dormitorio II, en 
varias localidades del municipio de 
Hermosillo. Dos  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 814.3 

38 170260 
Construcción de cuarto dormitorio III, en 
varias localidades del municipio de 
Hermosillo. Dos  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 1,267.4 

39 170351 
Construcción de cuarto dormitorio III, en 
varias localidades del municipio de 
Hermosillo. Dos  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 760.4 

40 170617 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad de Bahía de Kino, municipio de 
Hermosillo. Uno  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 1,772.1 
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Núm.  
Cons 

Núm. 
MIDS Denominación del proyecto Rubro LCF Criterio de 

beneficio 

Validación del proyecto: 

Importe pagado  
Previsto en 
el catálogo 

FAIS 

Acredita 
criterio de 
beneficio 

41 170653 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad de Bahía de Kino, municipio de 
Hermosillo. Dos  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 253.2 

42 260004 Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad y municipio de cumpas. Uno  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 149.0 

43 262312 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad Los Hoyos del municipio de 
Cumpas. Dos  

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 745.1 

44 262405 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad Ojo de Agua, municipio de 
Cumpas. Tres 

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 149.0 

45 248542 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad de Baugo Guásimas, municipio 
de Guaymas.  

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 1,817.6 

46 259939 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad de Paredoncito, municipio de 
Benito Juárez.  

Mejoramiento 
de vivienda ZAP Rural Sí Sí 1,424.3 

47 296479 
Construcción de cuarto dormitorio 7, en 
la localidad de Hermosillo, municipio de 
Hermosillo.  

Mejoramiento 
de vivienda 

ZAP 
Urbana Sí Sí 899.6 

48 296588 
Construcción de cuarto dormitorio, en la 
localidad de San Bartolo, municipio de 
Hermosillo. - 296588 

Mejoramiento 
de vivienda 

Pobreza 
Extrema Sí Sí 149.9 

 
     TOTAL 43,309.9 

FUENTE: Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, base de datos de la MIDS de la Secretaría de Bienestar 
e información del SRFT de la SHCP. 

NOTA: Las sumas parciales, totales y las variaciones porcentuales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

 

De lo anterior, se determinó que los proyectos financiados con recursos del fondo 
seleccionados para su revisión se encuentran comprendidos en los rubros establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal, corresponden al tipo de proyectos previstos en el catálogo 
señalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el 
Manual de usuario y operación de la MIDS y acreditaron el criterio de beneficio a la población 
objetivo. 

Integración de la información financiera 

6.  El Gobierno del estado de Sonora, por medio de su Secretaría de Hacienda, comprometió, 
devengó y pagó los recursos correspondientes a los proyectos seleccionados para su revisión, 
que fueron financiados con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2023, dentro de los plazos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
registró las operaciones en cuentas contables y presupuestales específicas debidamente 
identificadas, actualizadas y controladas de acuerdo con la normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC); dichos registros se encontraron respaldados 
con la documentación original que cumple con los requisitos fiscales y la cual fue cancelada 
con la leyenda “operado” e identificada con el nombre del fondo y, la verificación de los 
comprobantes fiscales en el aplicativo “Verificación de comprobantes fiscales digitales por 
internet” de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria se constató que 
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se encontraron vigentes a la fecha de la auditoría y se comprobó que los pagos se realizaron 
de forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

Obras y acciones sociales (obra pública por contrato)  

7.  El Gobierno del estado de Sonora, por medio de su Secretaría de Desarrollo Social, adjudicó 
7 contratos de manera directa por un importe de 4,753.2 miles de pesos y 15 por licitación 
pública por un importe de 37,192.0 miles de pesos con recursos del FISE del ejercicio fiscal 
2023, de conformidad con la normativa aplicable, ya que se verificó que se respetaron los 
montos máximos de adjudicación autorizados para cada modalidad de contratación y, en los 
casos correspondientes, se dispuso del dictamen de excepción a la licitación pública 
debidamente justificado; que los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados 
por resolución de la autoridad competente ni en los supuestos del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación; que las obras públicas están amparadas en contratos debidamente 
formalizados que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa; que en los casos 
procedentes se entregó y garantizó el anticipo correspondiente, y que se cuenta con la fianza 
de cumplimiento de dichos contratos. 

8.  El Gobierno del estado de Sonora, por medio de su Secretaría de Desarrollo Social, adjudicó 
con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2023 el contrato número SEDESSON-FISE-2023-038 
de manera directa por un importe de 1,466.0 miles de pesos, el cual no se adjudicó de 
conformidad con la normativa aplicable, ya que su justificación se orientó a considerar que se 
realizaron dos procesos de licitación pública que se declararon desiertos, y se procedió a 
adjudicarlo de forma directa. No obstante, se observó que, en fecha anterior a la que se emitió 
el dictamen para declarar desierto el primer proceso de licitación pública, se solicitó modificar 
el monto del techo presupuestal que se había autorizado para el proyecto por un importe de 
1,873.7 miles de pesos, para quedar en 1,467.7 miles de pesos, y se disminuyeron conceptos 
y partidas que, a decir del ente ejecutor de los recursos, ya no serían necesarios en el 
proyecto; dicha disminución correspondió al 21.6% del monto del primer proceso licitatorio. 
Posteriormente, se convocó al segundo proceso de licitación pública, para el que se consideró 
el presupuesto modificado con la eliminación de conceptos y partidas, por lo que debió 
considerarse que, en esencia, este correspondía a un nuevo proyecto (al considerar un 
presupuesto disminuido en 21.6%) por lo que no podría ser un proceso de contratación en 
continuidad del proyecto original; este segundo proceso de licitación pública igualmente fue 
declarado desierto, ya que la única propuesta presentada rebasó el nuevo presupuesto 
asignado al proyecto; en ese sentido, se considera que no existieron dos procesos de licitación 
pública declarados desiertos, a fin de que, conforme a la normativa aplicable el ejecutor 
pudiera optar por adjudicar de forma directa el contrato, ya que como se ha mencionado, 
ambos procesos de licitación pública correspondieron a proyectos con un presupuesto 
diferenciado. 

Adicionalmente, se observó que el dictamen con el que se adjudicó el contrato de forma 
directa carece de los criterios utilizados para la evaluación de la propuesta, de la reseña 
cronológica de los actos del procedimiento; asimismo, el análisis y el cálculo e integración de 
los precios unitarios no están estructurados de acuerdo con lo establecido en la normativa, 
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por lo que en el expediente técnico no se cuenta con documentación suficiente para acreditar 
que se cumplieran los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, 
que aseguraran las mejores condiciones para el Estado. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tal efecto, integró el expediente número 183/2024, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del estado de Sonora, por medio de su Secretaría de Desarrollo Social, ejecutó 
48 proyectos con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2023, conforme a la normativa aplicable, 
toda vez que las estimaciones pagadas estuvieron soportadas con los números generadores, 
los reportes fotográficos y las notas de bitácora que acreditan que los contratistas cumplieron 
con las especificaciones, los plazos de ejecución y los montos pactados en los contratos, por 
lo que no se aplicaron penas convencionales por atrasos en el cumplimiento de las fechas 
establecidas en los contratos; asimismo, las modificaciones contractuales se encontraron 
debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios respectivos; en tanto que las 
obras fueron finiquitadas,  se entregaron y se recibieron a satisfacción de la dependencia 
ejecutora y se dispuso de las fianzas de vicios ocultos correspondientes. 

Obras y acciones sociales (verificación física)  

10.  Se realizó la verificación física de los 48 proyectos financiados con recursos del FISE del 
ejercicio fiscal 2023 seleccionadas para su revisión, los cuales fueron ejecutados por el 
Gobierno del estado de Sonora, por medio de su Secretaría de Desarrollo Social, con un 
importe pagado de 43,309.9 miles de pesos, de los cuales en 41 proyectos se comprobó que 
correspondieron con su soporte documental en lo que se refiere a las especificaciones, los 
conceptos y los volúmenes de obra presentados en las estimaciones pagadas; sin embargo, 
se observó que en 7 proyectos por un importe pagado de 10,517.9 miles de pesos, se 
realizaron pagos de conceptos de obra que no habían sido ejecutados por un importe total 
de 391.8 miles de pesos, por lo que al momento de su pago no se cumplió el momento 
contable del devengado y por ello no era procedente su pago, ya que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental define como gasto devengado al momento contable del gasto 
que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción 
de conformidad de las obras oportunamente contratadas, lo que en la especie no aconteció, 
debido a que en los números generadores de obra de cada una de las estimaciones 
proporcionadas por el ente auditado, los conceptos observados no fueron localizados al 
momento de la verificación física, por lo que se pagaron injustificadamente en cada una de 
las estimaciones autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Sonora, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, artículo 17; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, artículo 98, primer párrafo; y de los 
contratos números SEDESSON-FISE-2023-015, SEDESSON-FISE-2023-018, SEDESSON-FISE-
2023-038 y SEDESSON-FISE-2023-063, cláusula Décima Tercera, segundo párrafo. 
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 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON PAGOS EN EXCESO 

CUENTA PÚBLICA 2023 

(Miles de pesos) 

 

Núm. 
Cons. 

Núm. de  
MIDS 

Número de 
contrato 

Denominación del proyecto Importe pagado 
con I.V.A. 

Importe 
observado 
Con I.V.A. 

Núm. de 
estimación 
autorizada 

1 125167 SEDESSON-FISE-
2023-015 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en la 
Colonia Juárez, en la Localidad de Empalme Municipio 
de Empalme. 

263.3 30.7 
1 y 2F 

2 135185 SEDESSON-FISE-
2023-015 

Construcción de cuarto-dormitorio, en varias 
Localidades del Municipio de Empalme (Localidad Juan 
Rodríguez). 

246.0 24.6 
1 y 3F 

3 135129 SEDESSON-FISE-
2023-015 

Construcción de cuarto-dormitorio, en varias 
Localidades del Municipio de Empalme. 1,845.3 23.4 

3F 

4 118494 SEDESSON-FISE-
2023-018 

Rehabilitación de cárcamo sanitario La Joya, en la 
Localidad de Navojoa Municipio de Navojoa. 1,353.6 18.1 

3F 

5 118724 SEDESSON-FISE-
2023-018 

Rehabilitación de cárcamo sanitario Matamoros, en la 
Localidad de Navojoa Municipio de Navojoa. 1,919.9 194.2 

1 y 2F 

6 59300 SEDESSON-FISE-
2023-038 

Rehabilitación de parque Ronaldo Camacho, en la 
Localidad de Empalme Municipio de Empalme. 1,429.8 21.6 

1U 

7 247914 SEDESSON-FISE-
2023-063 

Construcción de parque público en Colonia Fátima, en 
la Heroica Guaymas Municipio de Guaymas. 3,460.0 79.2 

2 F 

     
TOTAL: 10,517.9 391.8  

FUENTE: Expedientes técnicos unitarios de obra pública ejecutada por contrato. 

NOTA: Las sumas parciales, totales y las variaciones porcentuales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

 

 

El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó diversa documentación 
para aclarar lo observado; sin embargo, del análisis realizado a dicha información se 
determinó que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia, con lo que no se solventa lo observado. 

2023-A-26000-19-1869-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 391,756.67 pesos (trescientos noventa y un mil setecientos cincuenta y seis pesos 
67/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por los pagos con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2023 en siete proyectos en los 
cuales se determinaron conceptos de obra pública no ejecutados, por lo que no se cumplió 
con el momento contable del devengado y por ello no era procedente su pago, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora, artículo 98, primer párrafo; y de los contratos 
números SEDESSON-FISE-2023-015, SEDESSON-FISE-2023-018, SEDESSON-FISE-2023-038 y 
SEDESSON-FISE-2023-063, cláusula Décima Tercera, segundo párrafo. 
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Transparencia en el ejercicio de los recursos  

11.  El Gobierno del estado de Sonora, cumplió con sus principales obligaciones en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, debido a que se comprobó que la información 
relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del 
FISE del ejercicio fiscal 2023 fue reportada por la entidad fiscalizada a la SHCP, mediante el 
SRFT, y a la Secretaría de Bienestar, mediante la MIDS, y que difundió dicha información entre 
su población por medio de su página de internet y del órgano local de difusión, conforme a 
los lineamientos de información pública del CONAC; asimismo, se verificó la congruencia de 
la información correspondiente a los proyectos seleccionados para su revisión que fue 
reportada a las instancias antes mencionadas y que se difundió entre su población. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 391,756.67 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones, Acciones y Recomendaciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se 
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría 
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no, 
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el 
marco jurídico que regule la materia. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación evaluó la gestión financiera de los recursos transferidos 
al Gobierno del estado de Sonora mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades para el ejercicio fiscal 2023 por 144,413.3 miles de pesos; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2023, el Gobierno del estado de Sonora recibió recursos del fondo por 
144,413.3 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos financieros desde el inicio de su 
administración y hasta el 31 de marzo de 2024 por 173.5 miles de pesos, por lo que se 
determinaron recursos disponibles a esa fecha por 144,586.8 miles de pesos; los recursos 
disponibles del fondo del ejercicio fiscal 2023 se destinaron al financiamiento de 172 
proyectos con un importe pagado al 31 de marzo de 2024 de 143,418.5 miles de pesos, lo que 
representó el 99.2% del total disponible. 

Respecto de la evaluación a su sistema de control interno, ha generado y puesto en operación 
diversas estrategias y mecanismos de control interno que proporcionan una seguridad 
razonable en el logro de sus objetivos institucionales, en la calidad de la información que 
generan sus operaciones y en la salvaguarda de los recursos públicos; no obstante, en el 
transcurso de la auditoría se detectaron algunos incumplimientos, por lo se hace necesario 
que se implementen acciones correctivas encaminadas a la eliminación de las deficiencias 
detectadas. 

En cuanto al cumplimiento normativo aplicable a los recursos del fondo, el Gobierno del 
estado de Sonora incurrió en inobservancias, principalmente de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que se observó que la 
cuenta donde manejó los recursos del fondo no fue específica, un contrato de obra pública 
no se adjudicó de conformidad con la normativa aplicable y se realizaron pagos de conceptos 
de obra que no habían sido ejecutados, por lo que al momento de su pago no se cumplió el 
momento contable del devengado, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal de hasta 391.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En cuanto a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo se 
comprobó que la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2023 fue reportada por la entidad 
fiscalizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar, y se 
difundió entre su población; asimismo, se verificó la congruencia de la información reportada. 

Respecto al destino los recursos del fondo conforme a los rubros de gasto, los criterios de 
beneficio a la población objetivo, el tipo de incidencia de los proyectos y los porcentajes de 
inversión, se determinó que se dio cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Coordinación 
Fiscal, ya que destinó el 71.4% de los recursos pagados al rubro de mejoramiento de vivienda, 
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el 12.0%  al rubro de agua potable, el 11.5% a urbanización, el 3.0% a drenaje y letrinas, el 1.2 
a alcantarillado y 0.1% a gastos indirectos, con lo que se atendieron los conceptos de gasto; 
el 66.0% de los recursos disponibles del fondo se orientaron a la atención de las Zonas de 
Atención Prioritarias urbanas y rurales, por lo que cumplió con el 30.0% establecido como 
mínimo para invertirse en dichas zonas y el 11.5% a se orientó a proyectos de incidencia 
complementaria, por lo que no rebasó el 60.0% establecido como máximo para ese tipo de 
proyectos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó una gestión transparente y razonable 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas 
de oportunidad señaladas en este informe para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Oswaldo Fuentes Lugo  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones, fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares, determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación que atiende parcialmente los hallazgos de la auditoría y que se presentó a este 
órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe de 
Auditoría. 

El Informe de Auditoría puede consultarse en el Sistema Público de Consulta de Auditorías 
(SPCA). 

En atención a los hallazgos determinados a la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DGAA-0985/2024, DGAA-0994/2024 y DGAA-1012/2024 de fechas 27 y 30 de septiembre y 
11 de octubre de 2024, respectivamente, mediante los cuales se presentó información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta reúne parcialmente las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los 
resultados 2 y 8 fueron solventados y el resultado número 10 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Control interno 

2. Transferencia de recursos 

3. Destino de los recursos 

4. Integración de la información financiera 

5. Obras y acciones sociales (obra pública por contrato) 

6. Obras y acciones sociales (verificación física) 

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos 

A continuación, se describen los procedimientos aplicables a las auditorías realizadas a los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades de la Cuenta Pública 2023. 

1.- Control interno  

Se evaluó el sistema de control interno instrumentado por la entidad fiscalizada para el 
ejercicio fiscal 2023, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

 2.- Transferencia de los recursos  

Se verificó que la entidad fiscalizada recibió de la federación, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones, ni restricciones, de conformidad con el calendario publicado, la totalidad de los 
recursos del fondo, y que éstos, junto con sus rendimientos financieros, se administraron de 
manera exclusiva en la cuenta bancaria productiva y específica contratada para tal fin. 

3.- Destino de los recursos  

Se constató que la entidad fiscalizada destinó los recursos del fondo a los rubros de gasto 
señalados en la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a los criterios de beneficio a población 
objetivo, tipo de incidencia de los proyectos y porcentajes de inversión establecidos; que los 
proyectos seleccionados para su revisión se encontraron considerados en los conceptos de 
gasto establecidos en el catálogo de los lineamientos del fondo, y que se acreditó el criterio 
de beneficio a la población objetivo; asimismo, se verificó que no existieron recursos 
remanentes en las cuenta bancarias, o en su caso, que éstos se reintegraron a la Tesorería de 
la Federación dentro de los plazos establecidos en la normativa. 
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 4.- Integración de la información financiera  

Se comprobó que la entidad fiscalizada mantuvo registros contables y presupuestales de las 
operaciones financiadas con recursos del fondo que fueron seleccionadas para su revisión; 
que dichos registros fueron específicos, que se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados, y que contó con la documentación que justifica y comprueba el 
ejercicio de los recursos. 

5.- Obras y acciones sociales (Obra pública por contrato) 

De las obras y acciones que fueron seleccionadas para su revisión, que fueron ejecutadas por 
contrato, se verificó que se adjudicaron conforme a la normativa aplicable; que su ejecución 
cumplió con los plazos, las especificaciones y los montos contratados, y que los pagos 
realizados por cada concepto se encontraron debidamente justificados y soportados con la 
documentación respectiva. 

6.- Obras y acciones sociales (Verificación física) 

De las operaciones seleccionadas para su revisión, se realizó la verificación física de las obras 
y acciones y en los casos procedentes, de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en las 
que se comprobó que correspondieran con el soporte documental y las especificaciones 
contratadas; que las obras y acciones se encontraron concluidas y en operación, y que los 
bienes fueron recibidos y los servicios otorgados a satisfacción de las áreas que los 
requirieron. 

7.- Transparencia en el ejercicio de los recursos 

Se verificó que la entidad fiscalizada cumplió con sus principales obligaciones en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, respecto a difundir y reportar la información de la 
planeación de los recursos del fondo y la información financiera sobre el ejercicio de éstos, 
así como la correspondiente al destino y resultados obtenidos con la aplicación de dichos 
recursos. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social ambos del Gobierno del estado 
de Sonora. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría, se determinaron incumplimientos de las leyes, 
reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal, local o municipal: de la Ley 
de Obras Públicas del Estado de Sonora, artículos 34, 36, primer párrafo, 44, 50, 51, 54, 
56, 57, 58, 60 y 61; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, 
artículos 44, 64, 71, 75, 76 y 98, primer párrafo; del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Sonora, para  el ejercicio fiscal 2023, artículo 76; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
artículo 98, primer párrafo; y de los contratos números SEDESSON-FISE-2023-015, 
SEDESSON-FISE-2023-018, SEDESSON-FISE-2023-038 y SEDESSON-FISE-2023-063, 
cláusula Décima Tercera, segundo párrafo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover o Emitir Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


