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Municipio de Timilpan, Estado de México 

Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado, Incluidas las Participaciones 
Federales, en Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2024-D-15102-19-0971-2025 

Modalidad: Presencial 

Núm. de Auditoría:  971 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2024 en consideración de lo dispuesto en el Plan Estratégico de 
la ASF. 

Específicamente, la identificación del objeto y sujeto de fiscalización propuesto obedece a la 
estrategia de fiscalización en materia de Municipios y Alcaldías, con motivo de la revisión de 
los recursos de origen federal de la Cuenta Pública 2024 en ese orden de gobierno de forma 
integral, es decir, en una misma auditoría se verifica el ejercicio de operaciones seleccionadas, 
financiadas con recursos de las Participaciones Federales, el FORTAMUN y/o el FAISMUN, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Objetivo 

Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado, incluyendo las 
Participaciones Federales, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la normatividad local aplicable en la materia y en observancia a las demás 
disposiciones jurídicas. 

Se invita a conocer el Marco de Referencia de las Auditorías Integrales a Recursos del Gasto 
Federalizado, incluyendo las Participaciones Federales, en Municipios, documento 
descriptivo y estadístico que agrupa los aspectos generales de la fiscalización integral a 
recursos de origen federal de Municipios, las cuestiones estratégicas para su revisión, los 
resultados de las auditorías efectuadas a sus recursos en ese orden de gobierno, así como 
conclusiones y recomendaciones. Para su consulta, dar clic en el código QR siguiente: 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 

 

2 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,695.4   
Muestra Auditada 18,695.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el marco de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la 
Federación verificó la distribución de los recursos de origen federal ministrados a los 
Municipios y Alcaldías, correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios, al 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, así como al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a través de las 
auditorías denominadas, Distribución de las Participaciones Federales, Distribución del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, así como Distribución del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Por otro lado, respecto a la revisión del ejercicio de estos recursos, se aplicaron 
procedimientos específicos de auditoría sobre operaciones seleccionadas en los Municipios y 
Alcaldías, financiadas con recursos de las Participaciones Federales a Municipios, del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Al respecto, el universo de fiscalización de esta auditoría se focalizó en la gestión y ejecución 
de las operaciones seleccionadas de dichos recursos, cuyo monto ascendió a 18,695.4 miles 
de pesos, que equivale al 100.0% de los objetos de fiscalización seleccionados. 

Resultados 

Registro e información financiera de las operaciones seleccionadas 

Resultado núm. 1 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, realizó los registros presupuestales y contables 
de los proyectos que fueron seleccionados para su revisión financiados con recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios (PFM), por un monto de 8,884.0 miles de pesos y del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) por 5,704.3 miles de pesos, todos del ejercicio 
fiscal 2024, por un importe total de 14,588.3 miles de pesos, los cuales se registraron en 
cuentas contables y presupuestales específicas debidamente identificadas, actualizadas y 
controladas, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 
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Resultado núm. 2 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, registró las operaciones correspondientes a los 
proyectos financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del ejercicio 
fiscal 2024 que fueron seleccionados para su revisión, por un monto de 4,107.1 miles de 
pesos, de los cuales 3,739.1 miles de pesos se registraron en cuentas contables y 
presupuestales específicas debidamente identificadas, actualizadas y controladas, de acuerdo 
con el clasificador por fuente de financiamiento; sin embargo, 367.9 miles de pesos no fueron 
registrados presupuestalmente ni debidamente identificados, actualizados ni controlados. 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
consistente en pólizas contables y presupuestales por un importe de 367,936.00 pesos, lo que 
acredita su registro en cuentas contables y presupuestales específicas debidamente 
identificadas, actualizadas y controladas, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

Resultado núm. 3 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, en las nóminas ordinarias correspondientes a las 
quincenas 13, 14, 23 y 24 pagadas con recursos de PFM del ejercicio fiscal 2024 por un monto 
total de 8,884.0 miles de pesos, no acreditó que el pago de los conceptos incluidos en su 
nómina se realizó conforme a los montos establecidos en el Tabulador de Remuneraciones 
de Servidores Públicos ya que en la nómina ordinaria se desglosaron conceptos como primas 
de servicio y becas que no se encontraron considerados en el tabulador y, a su vez, en el 
tabulador se consideraron conceptos por compensación y otras prestaciones que no se 
encontraron en la nómina, en incumplimiento de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, artículos 41, 71, 72, 73, 79 y 81. 

2024-D-15102-19-0971-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
8,883,961.46 pesos (ocho millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y un 
pesos 46/100 M.N.), más las cargas financieras generadas desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Municipios del ejercicio fiscal 
2024, por no acreditar que el pago de los conceptos incluidos en su nómina se realizó 
conforme a los montos establecidos en el Tabulador de Remuneraciones de Servidores 
Públicos, ya que en la nómina ordinaria se desglosaron conceptos como primas de servicio y 
becas que no se encontraron considerados en el tabulador y, a su vez, en el tabulador se 
consideraron conceptos por compensación y otras prestaciones que no se encontraron en la 
nómina pagada con recursos de las Participaciones Federales a Municipios del ejercicio fiscal 
2024, en incumplimiento de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, artículos 41, 71, 72, 73, 79 y 81. 
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Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

Resultado núm. 4 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, realizó 26 pagos por la prestación del servicio de 
energía eléctrica por concepto de Derechos de Alumbrado Público a la Comisión Federal de 
Electricidad con recursos del FORTAMUN del ejercicio fiscal 2024, por un importe de 4,107.1 
miles de pesos, de los cuales 3,739.1 miles de pesos se encontraron respaldados con la 
documentación original que justificó y comprobó el gasto y 367.9 miles de pesos carecieron 
de la documentación original que justificó y comprobó el gasto. 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
consistente en pólizas contables, comprobante de pago electrónico (Sistema de pagos 
electrónicos interbancarios SPEI), recibos de la Comisión Federal de Electricidad y estado de 
cuenta bancario, que comprueba las erogaciones realizadas por un importe de 367,936.00 
pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Obra pública 

Resultado núm. 5 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, por medio de su Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, adjudicó ocho contratos que ampararon 12 proyectos financiados con 
recursos del FAISMUN del ejercicio fiscal 2024 que fueron seleccionados para su revisión, por 
un importe de 5,704.3 miles de pesos por invitación restringida los cuales se adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable, ya que se respetaron los montos máximos de 
adjudicación autorizados para dicha modalidad de contratación; los contratistas participantes 
no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente ni en los 
supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; las obras públicas estuvieron 
amparadas en contratos debidamente formalizados que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa; en los casos procedentes se entregó y se garantizó el anticipo 
correspondiente, y se contó con la fianza de cumplimiento de dichos contratos, además, se 
constató que se encontraron comprendidos en los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en el catálogo de obras y acciones de los lineamientos del fondo y se 
acreditó el beneficio a la población objetivo; sin embargo, en cinco contratos no se presentó 
la opinión de cumplimiento y en dos contratos a pesar de que se presentó la opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, su emisión fue 44 días naturales 
posteriores y 101 días naturales previos a la suscripción de los contratos, por lo que no se 
pudo constatar que seis contratistas estuvieran al corriente con sus obligaciones fiscales, en 
incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, artículo 32-D y de la Resolución de 
Miscelánea Fiscal para el 2024, Reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36. 
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MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE FUERON REVISADOS DEL FAISMUN 

CUENTA PÚBLICA 2024 

(Miles de pesos) 
Núm. 
Cons. 

Núm. 
MIDS 

Número de contrato Contratista Tipo de 
adjudicación 

Denominación del 
proyecto 

Contrato 

Importe 
pagado 

Opinión de Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales 

Importe Fecha de 
suscripción 

Fecha Diferencia 
en días 

naturales 

Vigencia 

1 226340, 
226494, 
229458, 
229606 

TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
005/2024 

Constructora 
Heiser, S.A. de 
C.V. 

Invitación 
restringida 

Construcción de 
encementado en 
varias calles de Bo. 
Morelos 1a, 2a y 3a 
Mza. 

1,349.4 19/04/2024 1,349.4 No presentó -- No presentó 

2 223775, 
268462 

TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
006/2024 

NAIMA 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

Invitación 
restringida 

Construcción de 
pavimento con 
concreto hidráulico 
en calle Los Valdez 
Norte y Sur de la 
comunidad de Bo. 
Hidalgo 1a Mza. 

849.4 20/04/2024 849.4 03/06/2024 44 Presentó 
opinión de 
cumplimiento 
fuera del 
plazo de 
vigencia 44 
días. 

3 223772 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
011/2024 

NAIMA 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

Invitación 
restringida 

Construcción de 
pavimento con 
concreto hidráulico 
en calle Los Almaraz 
de la comunidad de 
Rincón de Bucio 1a 
Mza. 

600.0 23/04/2024 600.0 No presentó -- No presentó 

4 33267 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
015/2024 

Constructora y 
Arquitectura 
AANM, S.A. de 
C.V. 

Invitación 
restringida 

Construcción de 
pavimento con 
concreto hidráulico 
en calle Los Becerril 
de la comunidad de 
Rincón de Bucio 3a 
Mza. 

599.9 26/04/2024 599.9 No presentó -- No presentó 

5 152549 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
027/2024 

Persona física Invitación 
restringida 

Revestimiento de 
caminos 
sacacosechas en 
varias comunidades 
del municipio de 
Timilpan Estado de 
México. 

707.5 20/05/2024 707.5 No presentó -- No presentó 

6 185193 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
031/2024 

Persona física Invitación 
restringida 

Construcción de 
pavimento con 
concreto hidraúlico 
en calle Mil Amores 
2a etapa en la 
comunidad de 
Rincón de Bucio 2a 
Mza. 

600.0 18/07/2024 600.0 08/04/2024 -101 Presentó 
opinión de 
cumplimiento 
fuera del 
plazo de 
vigencia 101 
días. 

7 347119 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
042/2024 

EC Grupo 
Constructor 
Miranda S.A. 
de C.V. 

Invitación 
restringida 

Construcción de 
drenaje en Cañada 
de Lobos 1a Mza. 

399.0 21/11/2024 399.0 No presentó -- No presentó 

          TOTAL: 5,105.2 
 

5,105.2 
 

    

FUENTE: Expedientes técnicos unitarios de obra pública ejecutada por contrato. 

NOTA: Las sumas parciales, totales y las variaciones porcentuales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
consistente en la opinión de cumplimiento del contrato número TIM/022-
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024/OPDU/FAISMUN/IR-027/2024 vigente a la fecha en que se suscribió, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2024-B-15102-19-0971-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación comunica la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control competente o su 
equivalente en el Municipio de Timilpan, Estado de México realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión suscribieron los 
contratos pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2024, 
número TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-005/2024,  TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-
015/2024 y TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-042/2024 sin contar con la opinión de 
cumplimiento y en los contratos número TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-006/2024, 
TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-011/2024 y TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-031/2024, 
ésta se emitió 44 y 41 días naturales posteriores y 101 días naturales previos a la suscripción 
de los contratos, por lo que no se pudo constatar que cinco contratistas estuvieran al 
corriente con sus obligaciones fiscales, en incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, 
artículo 32-D, y de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el 2024, Reglas 2.1.24, 2.1.28 y 
2.1.36. 

Resultado núm. 6 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, por medio de su Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, ejecutó ocho obras que amparan 12 proyectos financiados con recursos 
del FAISMUN del ejercicio fiscal 2024 que fueron seleccionados para su revisión, con un 
importe pagado de 5,704.3 miles de pesos, conforme a la normativa aplicable, toda vez que 
dispuso de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, cumplió con los 
requisitos fiscales, y mediante la verificación de los comprobantes fiscales en el aplicativo 
“Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” de la página de internet del 
Servicio de Administración Tributaria se observó que los comprobantes se encontraron 
vigentes; las estimaciones pagadas estuvieron soportadas con los números generadores, 
reportes fotográficos y notas de bitácora que acreditaron que los contratistas cumplieron las 
especificaciones, plazos de ejecución y montos pactados en los contratos, por lo que no se 
hicieron efectivas las fianzas de cumplimiento ni se aplicaron penas convencionales; en tanto 
que las obras se finiquitaron, se entregaron y se recibieron a satisfacción de las dependencias 
ejecutoras y se dispuso de las fianzas de vicios ocultos correspondientes; sin embargo, una 
obra por un importe de 1,349.4 miles de pesos no presentó el oficio de término de obra y en 
seis obras por un importe de 3,955.9 miles de pesos, no se presentaron las bitácoras de obra, 
en incumplimiento del Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo 
de la Obra Pública, 12.51, primer párrafo, 12.57, primer párrafo, y 12.64, y del Reglamento 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 217, 
fracción III, 219, fracción III, inciso d), 222 primer párrafo, 223, 224 y 225. 
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MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE FUERON REVISADOS DEL FAISMUN 
CUENTA PÚBLICA 2024 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Cons 

Núm. de 
MIDS Núm. de contrato Tipo de 

adjudicación 
Denominación del 

proyecto 
Dependencia 

ejecutora 
Importe 

contratado 

Documentación 
Faltante 

Oficio de 
termino 
de obra 

Bitácora 
de obra 

 
1 226340, 

226494, 
229458, 
229606 

TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
005/2024 

Invitación 
Restringida 

Construcción de 
encementado en varias 
calles de Bo. Morelos 1a, 
2a y 3a Mza. 

Dirección de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano 

1,349.4 

X -- 

2 223775, 
268462 

TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
006/2024 

Invitación 
Restringida 

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en calle Los 
Valdez Norte y Sur de la 
comunidad de Bo. Hidalgo 
1a Mza. 

Dirección de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano 

849.4 -- X 

3 223772 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
011/2024 

Invitación 
Restringida 

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en calle Los 
Almaraz de la comunidad 
de Rincón de Bucio 1a Mza. 

Dirección de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano 

600.0 -- X 

4 33267 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
015/2024 

Invitación 
Restringida 

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en calle Los 
Becerril de la comunidad 
de Rincón de Bucio 3a Mza. 

Dirección de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano 

599.9 -- X 

5 96287 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
026/2024 

Invitación 
Restringida 

Construcción de 
encementado en calle Los 
Crisóstomo de la 
comunidad de Zaragoza 3a 
Mza. 

Dirección de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano 

599.1 -- X 

6 152549 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
027/2024 

Invitación 
Restringida 

Revestimiento de caminos 
sacacosechas en varias 
comunidades del 
municipio de Timilpan 
Estado de México. 

Dirección de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano 

707.5 -- X 

7 185193 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
031/2024 

Invitación 
Restringida 

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en calle Mil 
Amores 2a etapa en la 
comunidad de Rincón de 
Bucio 2a Mza. 

Dirección de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano 

600.0 -- X1 

  
   

TOTAL: 5,305.3 1 6  

FUENTE:  Expedientes técnicos unitarios de obra pública ejecutada por contrato. 

NOTA:  Las sumas parciales, totales y las variaciones porcentuales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 
1 La entidad fiscalizada no presentó bitácora de conclusión de obra. 

 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
consistente en el oficio de terminación de obra del contrato número TIM/022-
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024/OPDU/FAISMUN/IR-005/2024, y las bitácoras de obra de los contratos número TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-006/2024, TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-015/2024, TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-027/2024, donde se dan por concluidas la obras y se procede a su 
entrega-recepción, y acredita la supervisión de obra conforme a la normativa; sin embargo, 
en las obras con contrato número TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-011/2024, TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-026/2024 y TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-031/2024, las 
bitácoras presentadas no cumplieron los requisitos establecidos en la normativa, por lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

2024-B-15102-19-0971-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación comunica la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control competente o su 
equivalente en el Municipio de Timilpan, Estado de México realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión autorizaron el pago con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2024 de las obras con 
números de contratos TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-011/2024, TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-026/2024 y TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-031/2024 no 
presentaron las bitácoras de obra conforme a los requisitos establecidos en la normativa, en 
incumplimiento del Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo de la 
Obra Pública, 12.51, primer párrafo, 12.57, primer párrafo, y 12.64, y del Reglamento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 217, fracción III, 
219, fracción III, inciso d), 222, primer párrafo, 223, 224 y 225. 

Resultado núm. 7 

El Municipio de Timilpan, Estado de México, por medio de su Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano ejecutó ocho contratos que amparan 12 proyectos financiados con 
recursos del FAISMUN del ejercicio fiscal 2024 que fueron seleccionados para su revisión, con 
un importe pagado de 5,704.3 miles de pesos, de los que en tres obras públicas las 
estimaciones de un contrato contaron con las pruebas de calidad correspondientes y en los 
otros dos no le era aplicable su presentación al tratarse de revestimiento de caminos 
sacacosechas y construcción de drenaje; sin embargo, 4 obras no se ejecutaron de 
conformidad con la normativa aplicable, ya que se no se presentaron las pruebas de 
laboratorio que acreditaran que dichos conceptos contratados fueron pagados de acuerdo 
con las especificaciones establecidas en las estimaciones de obra que aseguren la calidad de 
los trabajos ejecutados por un importe de 2,207.6 miles de pesos, en incumplimiento del 
Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo de la Obra Pública, 
artículo 12.5, fracciones V y VI, y del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, artículo 217, fracciones VI, VII y XI, y 219, fracción III, 
inciso h). 
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MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO 
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE FUERON REVISADOS 

DEL FAISMUN QUE NO CONTARON CON PRUEBAS DE LABORATORIO 
CUENTA PÚBLICA 2024 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Cons 

Núm. de 
MIDS Núm. de contrato Denominación del 

proyecto Concepto observado 

Falta prueba de laboratorio 
Monto 

pagado sin 
I.V.A. 

I.V.A. Total 
pagado 

1 223775, 
268462 

TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
006/2024 

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en calle Los 
Valdez Norte y Sur de la 
comunidad de Bo. 
Hidalgo 1a Mza. 

Construcción pavimento de concreto 
premezclado resistencia f’c=200 
kg/cm2, tamaño máximo del 
agregado 3/4". De 12 cm. De 
espesor, reforzado con malla 
electrosoldada 6-6/10-10 acabado 
rayado, incluye: cimbra metálica en 
fronteras. Suministro y habilitado de 
malla, suministro y vaciado de 
concreto. Vibrado, curado, acabado 
rallado. Descimbrado, cortes 
longitudinales y transversales a cada 
2.50 mts y pruebas de laboratorio. 

587.1 93.9 681.0 

2 223772 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
011/2024 

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en calle Los 
Almaraz de la comunidad 
de Rincón de Bucio 1a 
Mza. 

Pavimento de concreto premezclado 
de 15 cms. De espesor, concreto 
fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 
3/4" a 1" reforzado con malla 
electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado 
rayado y volteador en aristas. 
Incluye: cimbra y descimbra, vaciado 
del concreto, herramienta, mano de 
obra, equipo, curado, pruebas de 
laboratorio y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

433.3 69.3 502.6 

3 33267 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
015/2024 

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidráulico en calle Los 
Becerril de la comunidad 
de Rincón de Bucio 3a 
Mza. 

Pavimento de concreto premezclado 
de 15 cms. De espesor, concreto 
f'c=200 kg/cm2, agregado máximo 
de 3/4" a 1" reforzado con malla 
electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado 
rayado y volteador en aristas. 
Incluye: cimbra y descimbra, vaciado 
del concreto, herramienta, mano de 
obra, equipo, curado, pruebas de 
laboratorio y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

433.3 69.3 502.6 

4 96287 TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-
026/2024 

Construcción de 
encementado en calle Los 
Crisóstomo de la 
comunidad de Zaragoza 
3a Mza. 

Construcción de pavimento de 15 
cms de espesor acabado rayado con 
peine metálico a base de concreto 
hidráulico premezclado f'c= 200 
kg/cm2, reforzado con malla electro 
soldada 6-6/10-10, corte para 
formar piedras menores a 9.00 m2, 
incluye; materiales, cimbrado de 
obra equipo y limpieza 

449.4 71.9 521.3 

  
  

TOTAL: 1,903.1 304.5 2,207.6 

FUENTE: Expedientes técnicos unitarios de obra pública ejecutada por contrato. 

NOTA: Las sumas parciales, totales y las variaciones porcentuales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 
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2024-D-15102-19-0971-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,207,630.83 pesos (dos millones doscientos siete mil seiscientos treinta pesos 
83/100 M.N.), más las cargas financieras generadas desde su disposición hasta su reintegro a 
la Hacienda Pública Federal (TESOFE), por el pago con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal del ejercicio fiscal 2024 de las obras con contratos números TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-006/2024, TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-011/2024, TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-015/2024 y TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-026/2024 que no 
presentaron las pruebas de laboratorio que acrediten que los conceptos contratados fueron 
pagados de acuerdo con las especificaciones establecidas en las estimaciones de obra y que 
aseguren la calidad de los trabajos ejecutados, en incumplimiento del Código Administrativo 
del Estado de México, Libro Décimo Segundo de la Obra Pública, artículo 12.5, fracciones V y 
VI, y del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, artículo 217, fracciones VI, VII y XI, y 219, fracción III, inciso h). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,091,592.29 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Aseguramiento 
de calidad. 

Resumen de Resultados, Observaciones, Acciones y Recomendaciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes 
generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 
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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se 
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información 
y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría 
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no, 
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el 
marco jurídico que regule la materia. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 18,695.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos fiscalizados al Municipio de Timilpan, Estado de México, 
mediante los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales 2024; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Timilpan, Estado de México, infringió la 
normativa, principalmente del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios; de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el 
2024; del Código Administrativo del Estado de México, Libro Decimo Segundo de la Obra 
Pública y del Reglamento del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, debido a que no acreditó que el pago de las quincenas 13, 14, 23 y 24 con recursos 
de Participaciones Federales a Municipios por un importe pagado de 8,884.0 miles de pesos 
se realizó conforme a los montos establecidos en el Tabulador de Remuneraciones de 
Servidores Públicos y no presentó las pruebas de laboratorio de cuatro obras financiadas con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que acreditaran que los conceptos 
contratados fueron pagados de acuerdo con las especificaciones establecidas en las 
estimaciones de obra por un importe de 2,207.6 miles de pesos, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública por un importe de 11,091.6 miles de pesos, que representó el 
59.3% de la muestra auditada; asimismo, en los contratos número TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-005/2024, TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-015/2024 y TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-042/2024 no presentó la opinión de cumplimiento y en los contratos 
número TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-006/2024, TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-
011/2024 y TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-031/2024, ésta se emitió 44 y 41 días naturales 
posteriores y 101 días naturales previos a la suscripción de los contratos; y en las obras con 
contrato número TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-011/2024, TIM/022-
024/OPDU/FAISMUN/IR-026/2024 y TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-031/2024, las 
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bitácoras no cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Timilpan, Estado de México, no realizó una gestión eficiente 
de los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales de la Cuenta 
Pública 2024. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Daniel Palacios Téllez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones, fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares, determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación que atiende parcialmente los hallazgos de la auditoría y que se presentó a este 
órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe de 
Auditoría. 

El Informe de Auditoría puede consultarse en el Sistema Público de Consulta de Auditorías 
(SPCA). 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada, remitió el oficio número 
TIM/PM/018/2026 de fecha 26 de enero de 2026, mediante el cual se presentó información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
número 3, 5, 6 y 7 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Registro e información financiera de las operaciones seleccionadas 

2. Servicios Personales 

3. Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

4. Obra pública 

A continuación, se describen los procedimientos aplicables a las Auditorías Integrales a 
Recursos del Gasto Federalizado, Incluidas las Participaciones Federales a Municipios, de la 
Cuenta Pública 2024 correspondientes a las operaciones seleccionadas de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios (PFM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). 

1.- Registro e información financiera de las operaciones seleccionadas. 

Verificar que el municipio registró contable y presupuestalmente los egresos de las 
operaciones seleccionadas para su revisión, correspondientes a los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios (PFM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), todas del ejercicio fiscal 2024, de 
acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 

2.- Servicios Personales. 

Verificar que las percepciones seleccionadas pagadas con las PFM y/o con el FORTAMUN del 
ejercicio fiscal 2024, correspondieron con el tabulador de sueldos autorizado por el municipio 
y que las percepciones y deducciones dispusieron del soporte y fundamento legal para su 
pago y que no se realizaron pagos por encima de lo autorizado. 

3.- Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios. 

Verificar que el municipio adjudicó y contrató las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 
que se seleccionaron para su revisión, conforme a la normativa aplicable; además, para el 
caso de las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios financiados con los recursos del 
FAISMUN, y que los conceptos de gasto se encontraron comprendidos en los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y en el catálogo de obras y acciones de los 
lineamientos del fondo. 
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Comprobar que el municipio contó con la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto y con los entregables conforme a las especificaciones, plazos y cantidades pactadas de 
los bienes, arrendamientos y/o servicios que se seleccionaron para su revisión y, en caso 
contrario, que se aplicaron las penas convencionales. 

4.- Obra pública. 

Verificar que el municipio adjudicó y contrató las obras públicas y/o servicios relacionados 
con las mismas que se seleccionaron para su revisión, conforme a la normativa aplicable; 
además, para el caso de las obras públicas financiadas con los recursos del FAISMUN, verificar 
que se acreditó el beneficio a la población objetivo y que se encontraron comprendidas en 
los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y en el catálogo de obras y acciones 
de los lineamientos del fondo. 

Constatar que el municipio contó con la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto de las obras públicas y con los entregables de los servicios relacionados con las mismas 
que se seleccionaron para su revisión conforme a las especificaciones, plazos y cantidades 
pactadas; asimismo, en caso de incumplimiento de los contratos, que se hicieron efectivas las 
garantías o las penas convencionales respectivas o que se dispuso de los convenios 
modificatorios correspondientes. 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ambas del Municipio de 
Timilpan, Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría, se determinaron incumplimientos de las leyes, 
reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Código Fiscal de la Federación: artículo 32-D. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal, local o municipal: Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, artículos 41, 71, 72, 73, 79 y 
81. 

Resolución de Miscelánea Fiscal para el 2024, Reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36. 

Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo de la Obra Pública, 
artículos 12.5, fracción V y VI, 12.51, primer párrafo, 12.57, primer párrafo, y 12.64. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 217, fracciones III, VI, VII y XI, 219, fracción III, incisos d) y h), 222, primer párrafo, 
223, 224 y 225. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover o Emitir Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en 
las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


